

Liste des tâches de développement à réaliser sur GeoNature

Fonctionnalité communes aux 2 SINP

- Améliorer la gestion de l'organisme renseigné par l'utilisateur lors de son inscription
- Résoudre le problème des comptes utilisateurs importés et de la récupération par un utilisateur qui souhaite s'inscrire
- Trouver une solution pour fusionner/utiliser un référentiel d'utilisateur commun entre les différents fournisseurs de données
- Trouver une solution pour fusionner/utiliser un référentiel d'organismes commun entre les différents fournisseurs de données
- Voir comment gérer les modifications effectuées via UsersHub sur les utilisateurs et les organismes lors de la mise à jour des données via les scripts d'intégration

En parallèle / Long terme

- Documenter/Analyser le processus de Validation des données actuel (CBNA, CBNMED, CEN-PACA, CBNMC)
- Proposer des évolutions du processus de Validation
- Documenter/Analyser la gestion actuelle des métadonnées dans les SI métiers vis à vis du standard SINP (CBNA, CBNMED, CEN-PACA, CBNMC)
- Proposer des solutions simples d'évolutions/adaptation des SI métiers pour intégrer les métadonnées SINP

SINP PACA

Pour gérer les développements et tâches diverses liées au projet nous utilisons [le dépôt Github Silene-Geonature et sa gestion des tickets](#).

Pour organiser mais aussi suivre l'avancée des travaux, nous utilisons [un projet Github "Silene-GeoNature"](#) dans lequel les tickets des différents dépôts sont rassemblés et priorisés.

La liste des tâches ci-dessous reprend uniquement les points principaux pour tenter d'estimer les temps de réalisation.

Versions ultérieures

- [?] CMS : formulaire de contact
- [?] CMS : formulaire de recherche
- Geonature : formulaire externe de recherche (ou API)
- ? - Geonature : Développement de l'élargissement de la vue cartographique.
- [jpmilcent]1 - Installation de Geonature OccTax
- [jpmilcent]1 - Paramétrage d'OccTax pour éviter la diffusion publique

Version 1

Légende de la liste ci-dessous : "<estimation jour homme> - Sujet"

- [jpmilcent][✓ cwinter, 2019-09-09]15—~~Test intégration d'un jeu de donnée de 7 millions d'observations~~
- [jpmilcent][✓ jpmilcent, 2019-09-04]2—~~Test interface Geonature-synthese avec gros jeu de données~~
- [jpmilcent][✓ jpmilcent, 2019-09-04]2—~~Test interface Geonature-atlas avec gros jeu de données~~
- [jpmilcent][✓ jpmilcent, 2019-09-04]1—~~Définition/Choix argumenté du CMS~~
- [jpmilcent][✓ jpmilcent, 2019-09-04]2—~~Définition/Choix argumenté architecture serveurs et base de données (2 serveurs ou 1 seul puissant, VM ou pas)~~
- [jpmilcent][✓ jpmilcent, 2019-09-13]1—~~Achat du système nécessaire à Geonature~~
- [jpmilcent][✓ jpmilcent, 2019-09-20]1—~~Choix argumenté des urls à utiliser pour silene.eu~~
- [jpmilcent][✓ jpmilcent, 2020-02-07]5—~~Rédaction cahier des charges des fonctionnalités Silene-Geonature~~
- [jpmilcent][✓ jpmilcent, 2020-09-17]1—~~Actualisation dans ce wiki du cahier des charges des fonctionnalités Silene/Pifh-Geonature~~
- [jpmilcent][✓ jpmilcent, 2020-09-17]1—~~Rédaction et priorisation des tâches correspondantes au cahier des charges des fonctionnalités Silene-Geonature~~
- [jpmilcent][✓ jpmilcent, 2020-02-07]4—~~Installation/Configuration du système nécessaire à Geonature (Serveur web, base de données, outils de sécurités...)~~
- [jpmilcent][✓ jpmilcent, 2020-02-07]2—~~Installation/Configuration d'un outil de monitoring du serveur~~
- [jpmilcent][✓ jpmilcent, 2020-02-07]1—~~Installation/Configuration d'un système de backup automatisé des ressources (bases de données et fichiers)~~
- [jpmilcent][✓ jpmilcent, 2020-02-07]2—~~Installation et configuration de Geonature-Synthèse (Taxhub et Usershub)~~
- [jpmilcent][✓ jpmilcent, 2020-02-07]2—~~Installation et configuration de Geonature-Atlas~~
- [jpmilcent][✓ jpmilcent, 2020-02-07]1—~~Installation et configuration d'un CMS (Wordpress)~~
 - [jpmilcent, lvahe][✓ jpmilcent, 2020-09-17]1—~~Définir et mettre en place l'organisation générale du CMS (catégories, pages statiques, type d'actualités...)~~
 - [jpmilcent][✓ jpmilcent, 2020-09-17]1—~~Mise en place d'une charte graphique sur le CMS~~
 - [jpmilcent][✓ jpmilcent, 2020-09-17]1—~~Lister les plugins nécessaire pour le CMS (le moins possible c'est mieux !)~~
 - [jpmilcent][✓ jpmilcent, 2020-09-17]1—~~Installer les plugins sélectionnés~~
 - [lvahe][✓ jpmilcent, 2021-06-11]2+—~~Rédaction du contenu du CMS (historique, pilotage, partenaires, modalités d'adhésion, liste des adhérents, ...)~~
 - [lvahe][✓ jpmilcent, 2021-06-11]1—~~Lister et regrouper (dans un dossier partagé Google Drive) les logos des outils, financeurs et partenaires concernés.~~
 - [lvahe, jpmilcent][✓ jpmilcent, 2021-06-11]2+—~~Préparer les logos, images et documents à mettre en ligne dans le CMS et les intégrer (nom et format)~~
- [jpmilcent][✓ jpmilcent, 2021-06-11] 2—~~Remplacer tous les liens cms.silene.eu par silene.eu dans : Atlas, GeoNature, Email...~~
- [jpmilcent][✓ jpmilcent, 2020-09-17]1—~~Geonature : Paramétrage formulaire d'inscription~~
- [jpmilcent][✓ jpmilcent, 2020-09-17]2—~~UsersHub : envoi d'email à l'utilisateur sur acceptation d'inscription~~
- [jpmilcent][✓ jpmilcent, 2019-11-15]5—~~Geonature : Point gestion des permissions dans~~

- GeoNature et proposition d'évolution (interfaces + base de données)
- [jpmilcent][✓ jpmilcent, 2021-06-11]5— Geonature (BDD) : Refonte base de données : groupe de permissions, demande de permissions, permissions temporaires...
 - [jpmilcent][✓ jpmilcent, 2021-06-11]5— Geonature (Synthèse) : Développement formulaire de demande d'accès aux données géo-confidentielles
 - [jpmilcent][✓ jpmilcent, 2021-06-11]3— Geonature (Synthèse) : Gestion de l'envoi d'emails liés au demande d'accès aux données géo-confidentielles
 - [jpmilcent][✓ jpmilcent, 2021-06-11]10— Geonature (BDD) : Refonte interface gestion des permissions
 - [jpmilcent][✓ jpmilcent, 2021-06-11]5— Geonature (Synthèse) : Verrouiller l'affichage/export en fonction de la géo-confidentialité (jeux de données, sensibilité)
 - [jpmilcent][✓ jpmilcent, 2021-06-11]5— Geonature (Synthèse) : Déverrouiller l'affichage/export en fonction des permissions de l'utilisateur (portée, géo, taxo, sensi)
 - [jpmilcent][✓ jpmilcent, 2021-06-11]0— Geonature : vérifier la compatibilité avec la version de Taxref de Geonature pour chaque jeux de données (CBNA, CBN-MED, CEN-PACA)
 - [jpmilcent][✓ jpmilcent, 2021-06-11]1— TaxHub : mettre en place la version de TaxRef choisie pour le projet => v12
 - [jpmilcent][✓ jpmilcent, 2021-06-11]5— Migration des utilisateurs (=> réinscription serait plus simple [RGPD, nettoyage des bases])
 - [jpmilcent, jmgensis][✓ jpmilcent, 2020-09-17]10+— Import des données naturalistes (CBN-A, CBN-MED, CEN-PACA)
 - [jpmilcent][✓ jpmilcent, 2021-06-11]3— Mettre à jour l'Atlas sans les données non validées

SINP AURA

- [jpmilcent]3 - Import des monographies dans TaxHub
- [jpmilcent]1 - Modification de GeoNature Atlas - Gestion du formatage des textes issus de "taxonomie.cor_taxon_attribut"
- [jpmilcent]1 - Modification de GeoNature Atlas - Ajout au template de l'intégration de n'importe lequel des attributs issus de "taxonomie.cor_taxon_attribut"

From:

<http://wiki-sinp.cbn-alpin.fr/> - **CBNA SINP**

Permanent link:

<http://wiki-sinp.cbn-alpin.fr/fonctionnalites/todo?rev=1623400869>

Last update: **2021/06/11 08:41**

