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Liste des tâches de développement à réaliser
sur GeoNature

SINP PACA

Pour gérer les développements et tâches diverses liées au projet nous utilisons le dépôt Github
Silene-Geonature et sa gestion des tickets.

Pour organiser mais aussi suivre l'avancée des travaux, nous utilisons un projet Github "Silene-
GeoNature" dans lequel les tickets des différents dépôts sont rassemblés et priorisés.

La liste des tâches ci-dessous reprend uniquement les points principaux pour tenter d'estimer les
temps de réalisation.

Version 1

Légende de la liste ci-dessous : "<estimation jour homme> - Sujet"

 [jpmilcent][✓ cwinter, 2019-09-09]15 - Test intégration d'un jeu de donnée de 7 millions
d'observations

 [jpmilcent][✓ jpmilcent, 2019-09-04]2 - Test interface Geonature-synthese avec gros jeu de
données

 [jpmilcent][✓ jpmilcent, 2019-09-04]2 - Test interface Geonature-atlas avec gros jeu de
données

 [jpmilcent][✓ jpmilcent, 2019-09-04]1 - Définition/Choix argumenté du CMS
 [jpmilcent][✓ jpmilcent, 2019-09-04]2 - Définition/Choix argumenté architecture serveurs et

base de données (2 serveurs ou 1 seul puissant, VM ou pas)
 [jpmilcent][✓ jpmilcent, 2019-09-13]1 - Achat du système nécessaire à Geonature
 [jpmilcent][✓ jpmilcent, 2019-09-20]1 - Choix argumenté des urls à utiliser pour silene.eu
 [jpmilcent][✓ jpmilcent, 2020-02-07]5 - Rédaction cahier des charges des fonctionnalités

Silene-Geonature
 [jpmilcent][✓ jpmilcent, 2020-09-17]1 - Actualisation dans ce wiki du cahier des charges des

fonctionnalités Silene/Pifh-Geonature
 [jpmilcent][✓ jpmilcent, 2020-09-17]1 - Rédaction et priorisation des tâches correspondantes

au cahier des charges des fonctionnalités Silene-Geonature
 [jpmilcent][✓ jpmilcent, 2020-02-07]4 - Installation/Configuration du système nécessaire à

Geonature (Serveur web, base de données, outils de sécurités...)
 [jpmilcent][✓ jpmilcent, 2020-02-07]2 - Installation/Configuration d'un outil de monitoring du

serveur
 [jpmilcent][✓ jpmilcent, 2020-02-07]1 - Installation/Configuration d'un système de backup

automatisé des ressources (bases de données et fichiers)
 [jpmilcent][✓ jpmilcent, 2020-02-07]2 - Installation et configuration de Geonature-Synthèse

(Taxhub et Usershub)
 [jpmilcent][✓ jpmilcent, 2020-02-07]2 - Installation et configuration de Geonature-Atlas
 [jpmilcent][✓ jpmilcent, 2020-02-07]1 - Installation et configuration d'un CMS (Wordpress)

 [jpmilcent, lvahe][✓ jpmilcent, 2020-09-17]1 - Définir et mettre en place l'organisation
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générale du CMS (catégories, pages statiques, type d'actualités...)
 [jpmilcent][✓ jpmilcent, 2020-09-17]1 - Mise en place d'une charte graphique sur le

CMS
 [jpmilcent][✓ jpmilcent, 2020-09-17]Lister les plugins nécessaire pour le CMS (le moins

possible c'est mieux !)
 [jpmilcent][✓ jpmilcent, 2020-09-17]1 - Installer les plugins sélectionnés
 [lvahe][✓ jpmilcent, 2021-06-11]2+ - Rédaction du contenu du CMS (historique,

pilotage, partenaires, modalités d'adhésion, liste des adhérents, ...)
 [lvahe][✓ jpmilcent, 2021-06-11]Lister et regrouper (dans un dossier partagé Google

Drive) les logos des outils, financeurs et partenaires concernés.
 [lvahe, jpmilcent][✓ jpmilcent, 2021-06-11]2+ - Préparer les logos, images et

documents à mettre en ligne dans le CMS et les intégrer (nom et format)
 [jpmilcent][✓ jpmilcent, 2021-06-11] 2 - Remplacer tous les liens cms.silene.eu par silene.eu

dans : Atlas, GeoNature, Email...
 [jpmilcent][✓ jpmilcent, 2020-09-17]1 - Geonature : Paramétrage formulaire d'inscription
 [jpmilcent][✓ jpmilcent, 2020-09-17]2 - UsersHub : envoie d'email à l'utilisateur sur

acceptation d'inscription
 [jpmilcent][✓ jpmilcent, 2019-11-15]5 - Geonature : Point gestion des permissions dans

GeoNature et proposition d'évolution (interfaces + base de données)
 [jpmilcent][✓ jpmilcent, 2021-06-11]5 - Geonature (BDD) : Refonte base de données : groupe

de permissions, demande de permissions, permissions temporaires...
 [jpmilcent][✓ jpmilcent, 2021-06-11]5 - Geonature (Synthèse) : Développement formulaire de

demande d'accès aux données géo-confidentielles
 [jpmilcent][✓ jpmilcent, 2021-06-11]3 - Geonature (Synthèse) : Gestion de l'envoie d'emails

liés au demande d'accès aux données géo-confidentielles
 [jpmilcent][✓ jpmilcent, 2021-06-11]10 - Geonature (BDD) : Refonte interface gestion des

permissions
 [jpmilcent][✓ jpmilcent, 2021-06-11]5 - Geonature (Synthèse) : Verrouiller l'affichage/export

en fonction de la géo-confidentialité (jeux de données, sensibilité)
 [jpmilcent][✓ jpmilcent, 2021-06-11]5 - Geonature (Synthèse) : Déverrouiller

l'affichage/export en fonction des permissions de l'utilisateur (portée, géo, taxo, sensi)
 [jpmilcent][✓ jpmilcent, 2021-06-11]0 - Geonature : vérifier la compatibilité avec la version

de Taxref de Geonature pour chaque jeux de données (CBNA, CBN-MED, CEN-PACA)
 [jpmilcent]1 - TaxHub : mettre en place la version de TaxRef choisie pour le projet => v12
 [jpmilcent]5 - Migration des utilisateurs (=> réinscription serait plus simple [RGPD, nettoyage

des bases])
 [jpmilcent, jmgenis][✓ jpmilcent, 2020-09-17]10+ - Import des données naturalistes (CBN-A,

CBN-MED, CEN-PACA)
 [jpmilcent] 3 - Mettre à jour l'Atlas sans les données non validées

Versions ultérieures

[?] CMS : formulaire de contact
[?] CMS : formulaire de recherche
Geonature : formulaire externe de recherche (ou API)
? - Geonature : Développement de l'élargissement de la vue cartographique.

 [jpmilcent]1 - Installation de Geonature OccTax
 [jpmilcent]1 - Paramétrage d'OccTax pour éviter la diffusion publique
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En parallèle / Long terme

Documenter/Analyser le processus de Validation des données actuel (CBNA, CBNMED, CEN-
PACA, CBNMC)
Proposer des évolutions du processus de Validation
Documenter/Analyser la gestion actuelle des métadonnées dans les SI métiers vis à vis du
standard SINP (CBNA, CBNMED, CEN-PACA, CBNMC)
Proposer des solutions simples d'évolutions/adaptation des SI métiers pour intégrer les
métadonnées SINP

SINP AURA

 [jpmilcent]3 - Import des monographies dans TaxHub
 [jpmilcent]1 - Modification de GeoNature Atlas - Gestion du formatage des textes issus de

''taxonomie.cor_taxon_attribut''
 [jpmilcent]1 - Modification de GeoNature Atlas - Ajout au template de l'intégration de

n'importe lequel des attributs issus de ''taxonomie.cor_taxon_attribut''
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